OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO DE GOIANESIA-GO

SUB-NOME:REFORMA E AMPLIAGAQ (Area exitente ¢/ ampliagdo e Const. da Area de Recreagio) - ETAPA 01

PROPRIETARIO: COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA
FONTE RECURSO/PROGRAMA: FEMBOM

TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PREGO

ENDEREGO: AV CONTORNO 11736 SETOR DONA FIICA GOIANESIA GOIAS

PROJETISTA E ORGAMENTISTA.: ENG® ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA-12511/D-GO

&2 LORPO DE BOMBEIROS MILITAR S2.sc

REF: TABELA AGETOP 128 REFERENCIA DATA BASE 01/11/2017-DESONERADA
REF.: TABELA SINAPI-GO QUTUBRO/2017-DESONERADA

AREA TOTAL REFORMADA/AMPLIADA: 709,71 m2

VALOR TOTAL A CONTRATAR: 214.934,36

DATA: 22/11/2018

ART N°:1020180252675

ENGENHEIRQ CIVIL ¥ DE SEGU|
CREA 12511/D-G

MESES X VALOR(R$)/PERCENTAGEM DE SERVICO EXECUTADO
ITEM __ |SERVIGOS VALORES/% MES1 MES2 MES3 MES4 MESS MESS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 10.681,76 10.681,76
4,97% 100,00%
2 TRANSPORTES 781,41 781,41
0,36% 100,00%
3 SERVICO EM TERRA 407,46 407,48
0,19% 100,00%
4 FUNDACOES E SONDAGENS 2.638,19 2,638,189
1,23% 100,00%
5 ESTRUTURA 2.871,75 861,53 1.005,11 1.005,11
1,34% 30,00% 35,00% 35,00%
6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 19.709,42 2.956,41 2.956,41 2,956,41 2.956,41 7.883,77
9,17% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 13.593,88 2,039,08 2.039,08 2,039,08 2.039,08 5.437,56
6,32% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00%
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.714,79 4.678,70 4.678,70 4,678,70 | 4.678,70
8,71% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9 IMPERMEABILIZACAO 563,89 563,80
. 0,26% 100,00%
10 ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 0,00
0,00% 30.00% 70,00%
1 COBERTURAS 2.030,12 1.015,06 1.015,06
0,94% 50,00% 50,00%
12 ESQUADRIAS METALICAS - { OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NA 3.218,26 965,48 965,48 1.287,30
1,50% 30,00% 30,00% 40,00%
13 VIDROS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
14 REVESTIMENTO DE PAREDES 48.440,65 9.688,13 14.532,20 12.110,16 12.110,16
22,54% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
15 FORROS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
16 REVESTIMENTO DE PISO 23.521,43 4,704,29 7.056,43 5,880,36 5,880,36
10,94% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
19 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 45.238,07 7.539,68 7.539,68 7.539,68 7.539,68 7.539,68 7.539,68
21,05% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16.67%
20 PINTURA 21.050,63 4.210,13 421013 4.210,43 8.420,25
9,79% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
2 DIVERSOS 1472,64 1.472,64
0,69% 100,00%
VALORES SIMPLES 214.934,36 23.47391 33.626,46 45.032,79 40,380,00 40.380,00 32.041,20
PERCENTUAL SIMPLES o~ 100,00% 10,92% 15,64% 20,95% 18,79% 18,79% 14,91%
VALORES ACUMULADOS (RS) N 23.473,91 57.100,37 102.133,17 142.513,17 182.893,16 214.934,36
PERCENTUAL ACUMULADO /] 10,92% 26,51% 47,52% 66,31% 85,00% 100,00%
VALOR DA PARCELA VAN R$ 2347391 RS 33.626,46 RS 45,032,79 RS 40.380,00 R$ 32.041,20
ANTONIONE RODRIG GRINI COMPANHIA INDE| MILITAR DE GOIANESIA




