
ITEM CÓD. REF. PREÇO UNID. QUANT. CUSTO VALOR TOTAL
1 #REF!

1.1 73847/001 MESES 3,00 394,53 1.183,59

1.2 41598 UNID. 1,00 1.380,71 1.380,71

1.3 AGETOP/20400 UNID. 1,00 1.867,52 1.867,52

1.4 73859/002 M2 5.371,92 0,97 5.210,76
SUBTOTAL ITEM 1 9.642,58

2 0,00
2.1 72897 M3 268,60 19,04 5.114,07

2.2 95302 M3XKM 2.417,36 1,47 3.553,52

SUBTOTAL ITEM 2 8.667,59
3 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 03 M2 5.371,92 3,51 18.855,43

3.2 AGETOP/41140 M2 5.371,92 1,65 8.863,66

3.3 AGETOP/41012 M3 1.342,98 5,00 6.714,90

3.4 95302 M3XKM 8.057,88 1,47 11.845,08

SUBTOTAL ITEM 3 46.279,07
4 0,00

4.1 COMPOSIÇÃO 01/02 M2 5.371,92 35,67 191.616,29

4.2 INSUMO 38135 M2 6,24 53,55 334,15
SUBTOTAL ITEM 4 191.950,44

5 0,00
5.1 90777 H 48,00 70,65 3.391,20
5.3 90780 H 240,00 46,65 11.196,00

SUBTOTAL ITEM 5 14.587,20
6 0,00
6.1 74022/030 UND 8,00 158,90 1.271,20
6.2 74022/058 UND 8,00 71,93 575,44
6.3 COMPOSIÇÃO 04 M2 5.371,92 0,64 3.438,03

SUBTOTAL ITEM 6 5.284,67
#REF! TOTAL 276.411,54

BDI 28,81% 79.634,16
TOTAL + BDI: 356.045,71

DT BOTA FORA (KM)= 9,00
GOIANESIA ,15 DE MAIO DE 2018 DT JAZIDA MATERIAL 1 CATEGORIA(KM)= 6,00
Local/Data

Nome: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
CREA: 12.511/D-GO
ART nº 1020180097906

Prefeito Municipal
Nome: RENATO MENEZES DE CASTRO

DIVERSOS
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

MESTRE DE OBRAS

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA 

ADMINISTRAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA, TRAÇO 
1:2,7:3,0 (CIMENTO/AREIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO IN LOCO, 
ESPESSURA 7CM, COM JUNTA SERRADA, INCLUSO LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

SERVIÇOS PRELIMINARES

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA DE MATERIAL 1° CATEGORIA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. AGETOP

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

DISCRIMINAÇÃO

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SERVIÇOS EM TERRA

PAVIMENTAÇÃO

LIMPEZA MANUAL DE CALÇADAS

OBS: Para os efeitos deste orçamento foram adotados os encargos sociais estabelecidos no SINAPI.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 2018 DESONERADO

 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
MECANICO DE SOLO A PERCURSÃO)

GESTOR:

DATA BASE SINAPI:
DATA BASE OUTROS ÍNDICES:

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

TRANSPORTE
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

AGETOP NOVEMBRO 2017 DESONERADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

PROPONENTE/CONTRATADO:
CONTRATO N°:
EMPREENDIMENTO:

ART PROJETO N° 1020180097906

MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2635.1015.538-44/2014

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA
PLANEJAMENTO URBANO
TOMADA DE PREÇO
MUNICIPIO DE GOIANESIA

PROGRAMA:
MODALIDADE:



OBRA:EXECUÇÃO DE CALÇADA- CONVENIO N° 2635.1015.538-44/2014
GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.
FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES VALOR TOTAL: R$ 356.045,70
TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PREÇO DATA: 15/04/2018
ENDEREÇO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GO ART N°: 1020180097906
ORÇAM. PROJ ENG° ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO AREA 5.371,92 M2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.642,58 33,33% 3.214,19 33,33% 3.214,19 33,33% 3.214,19

2.0 TRANSPORTE 8.667,59
33,33% 2.889,20 33,33% 2.889,20 33,33% 2.889,20

3.0 SERVIÇOS EM TERRA 46.279,07
33,33% 15.426,36 33,33% 15.426,36 33,33% 15.426,36

4.0 PAVIMENTAÇÃO 191.950,44
33,33% 63.983,48 33,33% 63.983,48 33,33% 63.983,48

5.0 ADMINISTRAÇÃO 14.587,20
33,33% 4.862,40 33,33% 4.862,40 33,33% 4.862,40

6.0 DIVERSOS 5.284,67
33,33% 1.761,56 33,33% 1.761,56 33,33% 1.761,56

BDI 79.634,16 33,33% 26.544,72 33,33% 26.544,72 33,33% 26.544,72
Sub-Total Unitário 356.045,71 33,33% 118.681,90 33,33% 118.681,90 100,00% 118.681,90
Sub-Total Acumulado 33,33% 118.681,90 66,67% 237.363,80 300,00% 356.045,70

TOTAL GERAL 356.045,70
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118.681,90

MUNICIPIO DE GOIANESIA

MUNICIPIO DE GOIANESIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 MÊS

3ª Medição

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI

1 MÊS 2 MÊS

Item

ENG CIVIL 12.511/D-GO

118.681,90 118.681,90

Serviço Valor 1ª Medição 2ª Medição



OBRA:EXECUÇÃO DE CALÇADA- CONVENIO N° 2635.1015.538-44/2014
GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.
FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES VALOR TOTAL: R$ 356.045,71
TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PREÇO DATA: 15/04/2018
ENDEREÇO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GO ART N°: 1020180097906
ORÇAM. PROJ ENG° ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO AREA 5.371,92 M2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.642,58 33,33% 3.214,19 33,33% 3.214,19 33,33% 3.214,19

2.0 TRANSPORTE 8.667,59
33,33% 2.889,20 33,33% 2.889,20 33,33% 2.889,20

3.0 SERVIÇOS EM TERRA 46.279,07
33,33% 15.426,36 33,33% 15.426,36 33,33% 15.426,36

4.0 PAVIMENTAÇÃO 191.950,44
33,33% 63.983,48 33,33% 63.983,48 33,33% 63.983,48

5.0 ADMINISTRAÇÃO 14.587,20
33,33% 4.862,40 33,33% 4.862,40 33,33% 4.862,40

6.0 DIVERSOS 5.284,67
33,33% 1.761,56 33,33% 1.761,56 33,33% 1.761,56

BDI 79.634,16 33,33% 26.544,72 33,33% 26.544,72 33,33% 26.544,72
Sub-Total Unitário 356.045,71 33,33% 118.681,90 33,33% 118.681,90 100,00% 118.681,90
Sub-Total Acumulado 33,33% 118.681,90 66,67% 237.363,80 300,00% 356.045,70

7.0 SERVIÇOS EXECUTADOS 18.680,82
100,00% 0,00

18.680,82
374.726,52 0,00 0,00 0,00

356.045,70 118.681,90 237.363,80 356.045,70
0,00 0,00 0,00

TOTAL  A EXECUTAR 356.045,70
TOTAL EXECUTADO

TOTAL GERAL DO CONVENIO
18.680,82
374.726,52

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI MUNICIPIO DE GOIANESIA
ENG CIVIL 12.511/D-GO

118.681,90 118.681,90 118.681,90

3ª Medição0ª Medição
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MUNICIPIO DE GOIANESIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊSMESES ANTERIOR

Item Serviço Valor 1ª Medição 2ª Medição
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